



## 管理計画・アクションプラン改定作業の進め方


## 1. 管理計画改定の背景・目的・位置づけ



<管理計画の位置づけ>

	現行	改定後（案）
目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理機関が、遺産地域を含む小笠原諸島全体の自然環境の保全・管理を適正かつ円滑に進めるために、各種制度の運用及び保全・管理対策の推進等に関する基本的な方針を明らかにする。</li> <li>・保全・管理にあたっては、様々な関係者と相互に堅密な連携・協力を図る。</li> </ul>	
対象範囲	・遺産地域、周辺地域、周辺海域及び航路	
期間	長期目標の達成のために、概ね5～10年程度先の対策の方向性を示すもの。自然環境や社会状況の変化により、必要に応じて見直しを実施する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概ね10年先を見据えた長期目標と5年先の中期目標を示すもの。</li> <li>・中期目標を補完する短期目標も示すが、具体的な進め方はアクションプラン及び個別計画に記載。</li> <li>・5年に1回見直しを実施する。</li> </ul>
アクションプランその他の計画との関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクションプランは、管理計画を補完する具体的な行動計画として、短期的な目標及び対策の優先順位・手順や内容を含む。</li> <li>・その他管理機関等により策定される個別計画等は管理計画、アクションプランと十分に整合を図る。</li> </ul>	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <u>アクションプランがカバーする生態系分野以外の、「人為活動に関わる分野」の具体的な行動計画や検討枠組みを整理する必要がある</u></li> <li>* <u>地域連絡会議や科学委員会において、遺産管理の取り組みを評価するための評価軸を計画に盛り込む</u></li> </ul>

\* 管理計画と具体の計画の関係イメージ



## 2. 今後の予定

時期	管理計画改定作業 (地域担当分)	管理計画改定作業 (科学委員会担当分)	アクションプラン (AP) 改定作業
3~5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>各団体への個別ヒアリング</li> <li>行政側の振り返りの精査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新規追加箇所の作文(事務局)</li> <li>個別箇所の修文作業(科学委員)</li> <li>科学委員ヒアリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>改定方針案の検討(事務局内)</li> </ul>
6月9日	<b>【第5回作業部会】(母島)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ヒアリングを踏まえた振り返りの共有</li> <li>目次の大項目の確認</li> </ul>		
6月15,16日	<b>【村民意見交換会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>振り返り結果の共有</li> <li>* 第5回作業部会の実施結果を踏まえて詳細を検討</li> </ul>		
7月11日		<b>【管理計画・AP改定WG】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理計画の内「小笠原諸島の概要」の改定案検討</li> <li>AP改定方針案の検討</li> </ul>	
7月12日	<b>【地域連絡会議】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>目次の小項目の確認</li> <li>改定方針の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別ヒアリング</li> </ul>	
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別ヒアリング</li> </ul>		
9月	<b>【第6回作業部会】(父島)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理計画改定素案の検討</li> </ul>	<b>【管理計画・AP改定WG】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AP改定素案の検討</li> </ul>	
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別ヒアリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別ヒアリング</li> </ul>	
11月	<b>【第7回作業部会・管理計画AP改定WG合同開催】(母島)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理計画改定案の検討</li> <li>AP改定案の検討</li> </ul>		
12月	<b>【地域連絡会議】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理計画改定案の報告</li> <li>AP改定案の報告</li> </ul>	<b>【科学委員会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理計画改定案の報告</li> <li>AP改定案の報告</li> </ul>	
12月~	* 案が固まり次第、各種行政手続き~策定		