

小笠原諸島の世界自然遺産推薦に向けた取り組みの進め方

		18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
		暫定リスト提出後1年経過 現在		推薦書仮提出まで、残り1年半 暫定リスト提出後3年		アクションプランの短期目標期限 (概ね当面3年程度)		
『推薦書』の検討・作成		○基礎的情報収集 ○作成準備 ○推薦書[骨子案]作成		○推薦書[案]検討～とりまとめ ○最終調整				
『管理計画(アクションプラン)』の検討・策定・運用		○基礎的情報収集 ○保全管理の検討・実施、運用開始 ○管理計画[骨子案]作成		○管理計画[案]検討～とりまとめ ○仕組みの運用(実践)、フィードバック		○最終調整		
上記に係わる検討・調整	地域連絡会議	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○ ○	最終調整・関係者合意 (仮提出までも地連開催、その後関係省庁会議など)			
	科学委員会	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○ ○	最終調整・関係者合意 (仮提出までも委員会開催、その後関係省庁会議など)			
	部会(外来等)		★	☆ ☆ ☆				
保護担保に関してとるべき措置措置	国立公園再検討		検討作業					
	鳥獣保護区指定		検討作業					
	森林生態系保護地域	地域設定	保全管理計画策定	適切な保全管理の実施				

▲ 暫定リスト提出

▲ 推薦書・管理計画[骨子案]

▲ 推薦書・管理計画[案]

▲ 推薦書・管理計画[最終案]

▲ 9月推薦書仮提出

▲ 2月(遺産推薦手続)推薦書提出

▲ [評価] IUCN視察

▲ [遺産登録審査] 世界遺産委員会

