

小笠原諸島の世界自然遺産推薦に向けた取り組みの進め方

		18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
		<p>暫定リスト提出後1年経過</p> <p>現在</p>		<p>推薦書仮提出まで、残り1年半</p>		<p>暫定リスト提出後3年</p>		<p>アクションプランの短期目標期限 (概ね当面3年程度)</p>
『推薦書』の検討・作成		<p>基礎的情報収集 作成準備 推薦書(骨子案)作成</p>		<p>推薦書(案)検討～とりまとめ</p>		<p>最終調整</p>		
『管理計画(アクションプラン)』の検討・策定・運用		<p>基礎的情報収集 保全管理の検討・実施、運用開始 管理計画(骨子案)作成</p>		<p>管理計画(案)検討～とりまとめ</p> <p>仕組みの運用(実践)、フィードバック</p>		<p>最終調整</p>		
上記に係わる 検討・調整	地域連絡会議	<p>推薦書(骨子案) 管理計画(骨子案)</p>		<p>推薦書(案) 管理計画(案)</p>		<p>最終調整・関係者合意 (仮提出までも地連開催、その後関係省庁会議など)</p> <p>推薦書(決定稿) 管理計画(決定稿)</p>		
	科学委員会					<p>最終調整・関係者合意 (仮提出までも委員会開催、その後関係省庁会議など)</p>		
	部会(外来等)							
保護担保に 関してとるべき 措置措置	国立公園 再検討	<p>検討作業</p>						
	鳥獣保護区 指定	<p>検討作業</p>						
	森林生態系 保護地域	地域設定	<p>保全管理計画策定</p>		<p>適切な保全管理の実施</p>			

暫定リスト提出

推薦書・管理計画(骨子案)

推薦書・管理計画(案)

推薦書・管理計画(最終案)

推薦書・管理計画(決定稿)

【評価】IUCN視察

【遺産登録審査】世界遺産委員会

