H27年度　小笠原世界遺産関係　会議スケジュール（平成27年7月16日版）

資料3－1

現地開催　会議開催　村民向け現地視察　検討委員現地視察

	会議等名称	担当	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	アウトプット・内容
現地	○地域連絡会議	合同事務局	4/8兄島現地視察			7/17 第1回		母島 現地視察			第2回				平成26年度第2回地域連絡会議での意見への対応状況の報告と、今後の進め方の意見交換
	○地域連絡会議実務者会合	合同事務局		開催（ネズミ関連）						開催				開催	
	WG 地域課題 地域愛玩動物WG	小笠原村						開催		開催					愛玩動物について、適正な飼養に関する情報整理や普及啓発等、対策の方法について検討する
	WG 地域課題 地域外来種拡散防止WG	環境省		9月で調整		第1回					第2回				外来アリ類やプラナリア類の侵入・拡散防止に関する試行の継続
	WG 地域課題 オガサワラオオコウモリ地域課題WG	環境省		現地視察	開催					開催					生活とコウモリ保護との軋轢解消のためのアクションプランの策定
	WG 村民との意見交換の場 村民意見交換会	小笠原村										開催（村主催）			①情報共有・理解醸成、②今後の施策展開につなげる意見交換
	WG 村民との意見交換の場 兄島視察会	事務局		5/6開催（環境省主催）		7/5開催（環境省・村共催）				開催（主催未定）		開催（村主催）			兄島のマイマイや昆虫の状況や、保全事業（アノール対策、植生回復等）についての島民の現場理解を深める
	WG 村民との意見交換の場 兄島陸産貝類WS	環境省				合同		開催							今後のマイマイの保全のためのアクションプランの策定
	WG 村民との意見交換の場 母島陸産貝類観察会	環境省		5/9開催				変更を検討	開催時期未定						マイマイの状況について、島民の理解を深め、今後の外来種の侵入防止対策のための意識向上を図る
	WG 村民との意見交換の場 東平視察会	環境省 林野庁						開催		科学委員会と合わせて集約して開催					東平地区での自然再生の取組の紹介
	WG 村民との意見交換の場 南島外来植物駆除ボランティア	東京都							開催						南島における自然再生事業の理解を深める
科学委員会	○科学委員会	合同事務局	4/14臨時会合				荒天中止				現地開催				世界遺産に登録された小笠原諸島の自然環境の適正な保全管理に必要な科学的助言を得る
	WG 科学委員会下部 新たな外来種対策WG	環境省				7/13 第1回					第2回 現地開催		第3回		・母島外来アリ類の侵入状況の評価と今後の対応について ・外来アリ類の侵入・拡散防止に関する行動マニュアルの策定 ・外来プラナリアの侵入・拡散防止に関する対応方針（兄島）の策定
	WG 科学委員会下部 アノール対策WG	環境省		日程調整状況		7/16 第1回・視察		合同			第2回 現地開催		第3回		・防除対策の評価 ・生態系保全のためのアノール防除対策ロードマップの策定
	WG 科学委員会下部 父島列島生態系保全管理WG	林野庁				合同	8/18 第1回						第2回		父島列島を中心に、種間相互作用に着目した森林生態系保全管理手法の検討・提示
個別検討会等	小笠原諸島ネズミ対策検証委員会	環境省		・5/7委員会② ・報告会		合同視察		・委員会③ ・報告会			・委員会④ ・報告会		・委員会⑤ ・最終報告会		・H21殺鼠剤散布事業の環境影響の検証 ・H26殺鼠剤散布事業の中止に至る経緯の検証
	陸産貝類保全・プラナリア対策検討会	環境省				7/7 第1回		変更を検討			第2回 現地開催		第3回		・小笠原諸島の陸産貝類の生息状況の評価と対策の検討 ・陸産貝類の保全方針の策定（本検討会では、モニタリング、外来プラナリア類対策、域外保全・再導入について検討）
	兄島陸産貝類保全プロジェクト会議（前身：ネズミ対策検討会）	環境省	4/14臨時会合	MLでの情報共有	6/25 第1回	MLでの情報共有		第2回	MLでの情報共有	第3回	MLでの情報共有				・兄島の陸産貝類緊急保全対策の評価、ネズミ対策の進め方を検討
	東平地区生態系保全方針検討会	環境省					合同	現地視察			合同				・東平地区における地域への成果の普及
	希少野生植物保護増殖事業検討会	環境省						第1回 現地開催		第1回 現地開催		第2回			・対象12種の今後5年間の中期実施計画策定 ・希少植物で保全計画を策定する際の手順の策定
	希少昆虫保護増殖事業連絡会議	環境省				7/3視察 7/10第1回		日程調整状況により変更			第2回				・ｵｶﾞｻﾜﾗｼｼﾞﾐ、ｵｶﾞｻﾜﾗﾊﾝﾐｮｳ、トンボ類の今後5年間の中期実施計画策定 ・国内希少種新規指定種の生息状況の評価と今後の対策の方向性
	アカガシラカラスバト保護増殖事業検討会	環境省								第1回					保護増殖事業の各取組の評価と次年度事業計画の策定
	アホウドリ保護増殖事業検討会	環境省					変更	第1回							
	森林生態系保護地域保全管理委員会	林野庁						第1回	10/1 第1回		第2回				森林生態系保護地域の保全・管理について検討等を行う。
	森林生態系保護地域保全管理委員会AD会議	林野庁					第1回	第1回		第2回					森林生態系保護地域の保全・管理について科学的知見等のアドバイスを行う。
	固有森林生態系の修復に係る外来種駆除等事業検討委員会	林野庁			第1回							第2回			森林生態系保護地域における固有森林生態系の修復事業の進め方
	父島及び父島列島外来植物対策調査検討委員会	東京都						（父島・兄島北西部 現地視察）			開催				ノヤギ駆除の影響等に伴う外来植物対策のあり方
	南島植生回復調査（ネズミ対策）検討委員会	東京都					第1回				第2回 現地開催				南島におけるネズミ対策のあり方
	南島自然環境モニタリング検討委員会	東京都				8月末以降に変更して調整					現地開催				観光利用や自然再生対策、ネズミなどが自然環境に与える影響の把握と対策のあり方
	弟島オガサワラグワ検討委員会	東京都											開催		オガサワラグワ親木保全及び稚樹育成のあり方
	父島植生回復調査（ノヤギ対策）検討委員会	東京都						（父島・兄島北西部 現地視察）			現地開催				今後のノヤギ対策及びそれに伴う影響の把握と対策のあり方
	聟島列島植生回復調査検討委員会	東京都						（聟島・媒島 現地視察）			開催				ノヤギ駆除後一定時間が経過した聟島・媒島の植生回復対策のあり方
	媒島聟島植生復元測量及び設計検討委員会	東京都									開催				同上（＊土砂流出対策中心）
	母島石門自然環境モニタリング専門家ヒアリング	東京都											開催		利用に伴う石門の自然環境に与える影響の把握