

小笠原諸島の世界自然遺産推薦に向けた取り組みの進め方

		18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
『推薦書』の検討・作成			情報収集 作成準備 推薦書(骨子案)作成	推薦書(案)検討 ~とりまとめ	調整、英訳、精査			
『管理計画(アクションプラン)』の検討・策定・運用			情報収集 保全管理の検討・実施 管理計画(骨子案)	管理計画(案)検討 ~とりまとめ	調整、パブコメ、英訳、精査	仕組みの運用(実践)、フィードバック、時点更新		
上記に係わる 検討・調整	地域連絡会議		推薦書(骨子案) 管理計画(骨子案)	推薦書(案)		推薦書(決定稿) 管理計画(決定)		
	科学委員会							
	ワーキンググループ		WG	WG	WG	WG		
関係省庁連絡会議								
推薦・登録に向けた その他事項の検討・実施					住民への普及啓発(説明会、イベント等)	継続的に実施		
					IUCN視察の対応検討・準備			

暫定リスト提出

推薦書・管理計画(骨子案)

推薦書・管理計画(案)

推薦書・管理計画(最終案)

9月推薦書仮提出

推薦書・管理計画(決定稿)

2月(遺産推薦手続)推薦書提出

【評価】IUCN視察

【遺産登録審査】世界遺産委員会

