

小笠原諸島の世界自然遺産推薦に向けた取り組みの進め方

		H19年度	H20年度	H21年度	H22	H23
『推薦書』の検討・作成		基礎的情報収集 作成準備 推薦書(骨子案)作成	推薦書(案)検討～とりまとめ	最終調整		
『管理計画』の検討・策定・運用		基礎的情報収集 保全管理の検討・実施、運用開始 管理計画(骨子案)作成	仕組みの運用、フィードバック 管理計画(案)検討～とりまとめ	最終調整		
検討・調整、 保全管理の実践	地域連絡会議	進め方の調整確認 外来・再生部会設置	() () 管理計画(骨子案) 推薦書(骨子案)	最終調整・関係者合意		
	科学委員会		() ()	最終調整・関係者合意		
	部会 外来種対策・自然再生 (希少種対策等)					
保護担保措置	国立公園 再検討	検討作業				
	鳥獣保護区 指定	検討作業				
	森林生態系 保護地域	保全管理計画策定				

必要に応じて、部会の設置を検討する。