
管理計画及びアクションプラン見直しスケジュール（220622時点案）

管理計画
2010（平成22）年1月
2018（平成30）年3月

アクションプラン
2010（平成22）年1月
2014（平成26）年3月
2018（平成30）年3月

対象範囲 小笠原諸島の自然環境の保全・管理に係わる
全体計画

人為的影響の是正に係わる具体的な行動計画
（主に島ごとの生態系保全に関わる事項）

目標期間 長期目標の達成のために、おおむね5～10程
度先の対策の方向性を示すもの。自然環境や
社会状況の変化により、必要に応じて見直し
を実施する。

管理計画を補完する具体の行動計画として、
短期的な目標及び対策の内容や実施期間を示
すもの。おおむね5年間隔で見直しを実施す
る。

推進主体 小笠原諸島に関わる全ての関係者
（管理機関、管理機関以外の行政機関、小笠
原諸島に居住する村民、観光・農業・漁業な
どに関係する事業者、研究者やNPO、来島者
など）

主に管理機関（事業・調査の実施主体）

科学委員会 地域連絡会議

6月

7月

8月

9月

10月

2月

1月

12月

11月

3月
管理計画及びアクションプラン

第1回作業部会

12/？ 地域連絡会議

・見直し案の最終精査
・案が固まり次第、各種行政手続き

２
０
２
３
年
（
令
和
５
年
）

科学委員会

作業部会キックオフミーティング（仮）

管理計画・アクションプラン見直し案の報告

12/？ 科学委員会

※作業チーム、作業部会では具体的な修文案について議論。時期や開催回数はあくまでイメージ。
適宜見直し作業チームと作業部会の合同開催も検討

第2回作業部会

ｖ評価の取りまとめ、管理計画及びアクションプラン見直し方針について議論

見直し案の作成

・改定案の最終調整

第3回作業部会

２
０
２
２
年
（
令
和
４
年
）

ア
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直
し
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業
も

管
理
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関
に
お
い
て
並
行
し
て
実
施

＜管理計画見直し作業チーム＞
柔軟な体制、作業方法（会議の開催に囚われ
ることなく、メール等により照会、個別ヒア
リング等の実施）等により実施する。

【チームメンバー】
・小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会
科学委員（可知チーム長）
・管理機関
・アドバイザー及びオブザーバーは必要に
応じて招聘
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